

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月22日

計画の名称	伊仙町における健康・長寿と子宝の基礎づくり環境整備（2期）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	伊仙町													
計画の目標	カントリーパークの再整備と、その有効活用により町民の多様なスポーツ・レクリエーション需要に対応するとともに、「健康長寿・癒しのまち」をキャッチフレーズにする伊仙町に緑豊かで良好な健康増進環境形成を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		185	A	185	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		5.0	5.4	5.8
1	町民における義名山公園の年間利用回数を5.0回/年（H31）から5.8回/年（R5）に増加させる。 義名山公園における公園利用者数から、町民1人当たり公園利用回数を算出する。 1人当たり公園利用回数＝公園利用者数／利用圏人口	5回	5回	6回

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	-	-	特定地区公園事業（義名山公園）	7.2ha 管理棟改修・運動広場外周・排水溝・駐車場・バックネット・運動広場・グラウンド改修	伊仙町	■	■	■	■	■	185	-	-	
												小計						185		
											合計							185		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03		
配分額 (a)	20	20	46		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	20	20	46		
前年度からの繰越額 (d)	0	18	18		
支払済額 (e)	2	20	28		
翌年度繰越額 (f)	18	18	36		
うち未契約繰越額(g)	18	18	21		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	90	47.36	32.81		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	各関係団体との打合せに日数を要し、それに伴い設計委託が遅延し、年度内の契約が出来なかった。	工事発注のための設計書作成に時間を要した	前年度より繰越の工事と並行し設計を委託する予定だったが、遊具の位置など前年度工事の完了後再度検討し、設計委託が適切と判断したためそれに伴い工程が遅れ、年度内の工事完了ができなかった		