

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	伊仙町	面縄地区	上面縄地域			①~④					
		面縄地区	東面縄地域				①			②~④	
		検福地区	検福地域				①~②			③~④	
		佐弁地区	佐弁地域				①			②~④	
		伊仙地区	伊仙・御前堂地域				①			②~④	
		木之香地区	木之香地域				①			②~④	
		小島地区	小島地域				①			②~④	
		喜念地区	喜念地域								
		目手久地区	西目手久地域								
		目手久地区	東目手久地域								
		河地地区	河地地域								
		古里地区	古里地域								
		阿三地区	阿三地域								
		馬根地区	馬根・中山地域								
		阿権地区	阿権地域								
		犬田布地区	東犬田布地域								
		犬田布地区	西犬田布地域								
		崎原地区	崎原・上晴地域								
		糸木名地区	糸木名・八重葎地域								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。